


Wzór umowy
Umowa
W dniu ............................... r. w Świdniku pomiędzy 
Powiatem Świdnickim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu z siedzibą w Świdniku ul. Niepodległości 13, w imieniu którego działają:

1. .....................................

2. .....................................

zwanym w treści umowy „Zamawiającym”
a ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym przez:

..................................................................................................................................................................

została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

Przedmiot umowy
1. Podstawę zawarcia umowy stanowi wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu nieograniczonego rozstrzygniętego w dniu ........................... r.

2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. „Przebudowa ulic: Racławicka, Krępiecka, Armii Krajowej oraz Generała Maczka w Świdniku"              Zadanie 2 - Przebudowa drogi powiatowej nr 2103 L ul. Krępiecka w Świdniku                                         (od skrzyżowania  z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)”.

3. Integralną częścią składową niniejszej umowy są: 

a) oferta Wykonawcy,

b) specyfikacja istotnych warunków zamówienia, 

c) dokumentacja techniczna (projekt budowlany oraz szczegółowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót).
§ 2

Termin realizacji
1. Termin wykonania określonego w § 1 ust. 2 przedmiotu umowy ustala się na dzień ................ r.  
2. Zamawiający przekaże Wykonawcy protokolarnie teren budowy w terminie …………………. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową. 

3. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu projekt organizacji ruchu na okres wykonywania robót w dniu przekazania pasa drogowego. 
§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalają jako obowiązującą formę wynagrodzenia zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i ofertą Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe brutto w wysokości: …........................... zł (słownie brutto: .........................................................................................).

2. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktury Wykonawcy wynosił będzie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół końcowy odbioru robót.

4. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy zostanie dokonana pod warunkiem przedstawienia przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w przypadku, gdy Wykonawca posłużył się nimi do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy (art. 143d ust. 1 pkt. 4 ustawy prawo zamówień publicznych).

5. Przedmiary robót budowlanych mają charakter pomocniczy przy wycenie zamówienia i nie mogą stanowić podstawy do wnoszenia roszczeń finansowych.

§ 4

Zobowiązania Wykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania i przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy wykonanego zgodnie z dokumentacją techniczną, specyfikacją istotnych warunków zamówienia, załączoną ofertą oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa i norm budowlanych.

2. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia wszystkich wad występujących w przedmiocie umowy w okresie umownej odpowiedzialności za wady, w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancyjnym.
§ 5

Wymogi materiałowe
1. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę.

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), zgodnie z obowiązującymi normami oraz wymaganiom określonym w szczegółowych specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (zwane także SST) oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonych w SST.
§ 6

Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi/przy udziale podwykonawców. (niepotrzebne skreślić)
2. Wykonawca zrealizuje przy pomocy podwykonawców następujący zakres robót:…..............................................................................................................................................

Pozostały zakres robót Wykonawca wykona siłami własnymi.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca niniejszego zamówienia na roboty budowlane, zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest dodatkowo dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia w terminie 14 dni od otrzymania projektu lub projektu zmian. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń w tym terminie uważa się za akceptację projektu przez Zamawiającego.

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub jej zmiany, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Zamawiający może zgłosić sprzeciw w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu w tym terminie uważa się za akceptację umowy lub zmian przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmiany w terminie 7 dni od dnia zawarcia z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5 % wartości niniejszej umowy. Wyłączenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł.

5. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku podwykonawcy, będzie traktowana jako przerwa wynikła z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót.

6. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawców jak za swoje własne. 

7. W przypadku zawarcia umowy, o której mowa w ust. 4 i 5, wymagalność roszczenia Wykonawcy o zapłatę wynagrodzenia jest uzależniona dodatkowo od dostarczenia Zamawiającemu pisemnego oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, że otrzymał on wymagalne wynagrodzenie przysługujące za wykonane i odebrane dostawy, usługi lub roboty budowlane objęte umową o podwykonawstwo, względnie innych dowodów potwierdzających, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca otrzymał należne mu wynagrodzenie.

8. Podwykonawca lub dalszy podwykonawca powinien otrzymać wynagrodzenie w terminie określonym w umowie o podwykonawstwo z zastrzeżeniem, iż termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

9. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane, z zastrzeżeniem przepisów zawartych w art.143c ustawy Prawo zamówień publicznych. Zamawiający dokona potrącenia kwoty zapłaconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z kolejnej płatności przysługującej Wykonawcy.

10. W przypadku stwierdzenia, że podwykonawca wykonuje roboty inne niż określone w ust. 2 lub stwierdzenia, że część lub całość robót realizowana jest przez innego podwykonawcę niż Podwykonawca, na którego Zamawiający wyraził zgodę, Zamawiającemu przysługuje prawo do natychmiastowego wstrzymania robót.
§ 7

Sposób rozliczenia robót
1. Strony ustalają, że rozliczenie przedmiotu umowy odbędzie się na podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę Zamawiającemu w oparciu o protokół końcowy odbioru robót. 

2. Należność będzie uregulowana na konto Wykonawcy w ciągu 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury wraz z załącznikami, o których mowa w ust. 4, z zastrzeżeniem ust. 5 i po sporządzeniu protokołu, o którym mowa w § 15 ust.5 niniejszej umowy. 

3. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie.

4. Do faktury końcowej wystawionej przez Wykonawcę załączone będą: dokumenty, o których mowa w § 15 ust. 3, protokół odbioru końcowego, dokumenty, o których mowa w § 6 ust. 7.

5. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał swojemu bankowi polecenie przelewu określonej kwoty na konto Wykonawcy. 

§ 8

Gwarancja
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres ...... miesięcy licząc od daty zakończenia odbioru końcowego robót, a w przypadku usterek od daty protokołu stwierdzającego ich usunięcie. Zamawiający może realizować uprawnienia z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji.

2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się: 

a) w dniu następnym licząc od daty potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym przedmiotu umowy,

b) w przypadku niestwierdzenia przy odbiorze ostatecznym wad lub usterek w dniu następnym po odbiorze końcowym.

3. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po okresie określonym w ust.1, jeżeli zgłosi wady lub usterki przed upływem tego okresu.

4. Usterki i wady ujawnione w okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się usunąć na swój koszt w terminie określonym przez Zamawiającego.

5. Jeżeli Wykonawca nie przystąpi do usunięcia wad lub usterek w terminie 14 dni od daty zgłoszenia wad lub usterek przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad lub usterek będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Jeżeli ze względów technologicznych nie będzie możliwe przystąpienie do usunięcia wad lub usterek w terminie określonym powyżej, to Zamawiający ustali termin przystąpienia do usunięcia wad umożliwiający ich usunięcie. 

§ 9

Kary umowne
1. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu kary umowne:

a) za każdy dzień zwłoki w oddaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 2                            w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej umowie,

b) za każdy dzień zwłoki w terminowym usunięciu wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji jakości w wysokości 0,3 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego w niniejszej umowie,

c)  za spowodowanie przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy dłuższej niż 5 dni w wysokości 0,3% wynagrodzenia ryczałtowego określonego w niniejszej umowie za każdy dzień przerwy,

d) w przypadku odstąpienia Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego, określonego                  w niniejszej umowie,

e) Jeżeli czynności zastrzeżone dla kierownika budowy/robót będzie wykonywała inna osoba niż …....................................................................................... - w wysokości 5 000,00 zł,

f) za wprowadzenie zmian w oznakowaniu na czas prowadzenia robót niezgodnych z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, braki w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania z nienależytą starannością – w wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień stwierdzonych nieprawidłowości,

g) za nierealizowanie poleceń wydanych przez nadzór inwestorski lub Zamawiającego w wysokości – 5 000,00 zł za każdy dzień nierealizowanego polecenia,

h) za wykonanie robót przez podwykonawcę niezgłoszonego zgodnie z § 6 w wysokości 1% wartości całkowitego wynagrodzenia Wykonawcy lecz nie mniej niż 5 000,00 zł za każde stwierdzenie wykonania takich robót.

2. Wykonawca przyjmuje do wiadomości, że:

a) przedmiot niniejszej umowy objęty jest dofinansowaniem w ramach programu „Fundusz Dróg Samorządowych”,

b) nieterminowe lub nienależyte wykonanie umowy, bądź też jej niewykonanie może narazić Zamawiającego na utratę powyższego dofinansowania.

3. Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie określonym przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego, to Zamawiający ma prawo naliczyć kary umowne na zasadach określonych w ust. 1 pkt b) lub polecić usunięcie takiej wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. 

4. Koszty, o których mowa w ust. 5 lub ich odpowiednią część Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

5. Zastępcze usunięcie wad nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapłaty kar umownych określonych w ust. 1 lit b umowy, które Zamawiający naliczy do dnia zastępczego usunięcia wad, stwierdzonego protokołem odbioru. 

6. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

7. Strony ustalają, że Zamawiający swoją wierzytelność z tytułu naliczanych kar na podstawie niniejszej umowy, zaspokoi w pierwszej kolejności przez potrącenie z należności Wykonawcy.

8. W przypadku nieprzestrzegania postanowień umowy dotyczących podwykonawców, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1 000,00 zł za każde stwierdzone naruszenie w następujących przypadkach:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.
9. Kary umowne wynikające z umowy podlegają sumowaniu, co oznacza, że naliczenie kary umownej z jednego tytułu nie wyłącza możliwości naliczenia kary umownej z innego tytułu, jeżeli istnieją ku temu podstawy.
§ 10

Odstąpienie od umowy
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy:

a) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpocznie wykonania robót wynikających z niniejszej umowy w ciągu 7 dni od daty protokolarnego wprowadzenia na roboty lub nie przystąpił do odbioru terenu budowy, 

b) w przypadku, gdy Wykonawca przerwał z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy realizację przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,

c) w przypadku, gdy czynności objęte niniejszą umową wykonuje podwykonawca niezgłoszony zgodnie z § 6 umowy,

d) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z dokumentacją projektową lub SST, jednakże odstąpienie takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia w tym celu odpowiedniego terminu,

e) w przypadku, gdy Wykonawca realizuje roboty z opóźnieniem dłuższym niż 20 dni od ustalonego terminu. Odstąpienie, takie jest uzależnione od wezwania Wykonawcy do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu, 

f) w przypadku, gdy Wykonawca wykonuje roboty w sposób niedbały lub stanowiący zagrożenie bezpieczeństwa i pomimo pisemnych wezwań Zamawiającego nie ma poprawy. Wartość strat powstałych z tego tytułu zostanie zrekompensowana poprzez potrącenie części wartości złożonego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości ustalonej przez Zamawiającego,

g) w przypadku, gdy Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

h) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy,

2. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca ma obowiązek wstrzymania realizacji robót w trybie natychmiastowym oraz ich zabezpieczenia, a następnie opuszczenia budowy.

3. W przypadku odstąpienia od umowy przez jedną ze stron, Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu w ciągu 14 dni inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Zamawiający sporządza protokół, w którym określona będzie wartość wykonanych robót oraz zakupionych urządzeń i materiałów nienadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiący podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury.

4. Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

a) dokonania odbioru robót przerwanych, w terminie 21 dni od daty przerwania oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

b) przyjęcia od Wykonawcy terenu budowy pod swój dozór w terminie 30 dni od daty odstąpienia od umowy. 

6. Uzasadnione koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która spowodowała odstąpienie od umowy.
§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Wykonawca wniesie najpóźniej w dniu zawarcia umowy w wysokości 7 % ceny całkowitej podanej w ofercie, co stanowi ................................ zł, (słownie: .............................................) w formie ..............................................................

2. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez Zamawiającego nastąpi w niżej podanych wysokościach i terminach:

a) 70% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 30 dni po przekazaniu przez Wykonawcę przedmiotu umowy i odbiorze końcowym,

b) 30% wartości zabezpieczenia – Zamawiający zwróci w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi. 

3. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia należytego wykonania umowy,                  o którym mowa w ust. 2 pkt b niniejszego paragrafu w przypadku, gdy Wykonawca nie usunął                          w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§ 12

Obowiązki Wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:

a) prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją techniczną, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi normami oraz przepisami obowiązującego prawa oraz oddanie przedmiotu umowy Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie,

b) przejęcie terenu budowy w terminie określonym w niniejszej umowie, urządzenie terenu budowy, w tym wykonanie zasilania w wodę, energię, ogrodzenie, umieszczenie na budowie w widocznym miejscu tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, a także zapewnienie realizacji obowiązków kierownika budowy wynikających z ustawy prawo budowlane,

c) ponoszenie od chwili przejęcia terenu budowy do chwili odbioru końcowego odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na terenie budowy,

d) kontrola jakości materiałów i robót zgodnie z SST,

e) realizacja poleceń Zamawiającego,

f) skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru ostatecznego robót w zakresie określonym postanowieniami SST, 

g) utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie całego terenu budowy uporządkowanym i nadającym się do użytkowania,

h) wykonywanie na własny koszt prac utrzymaniowych na czynnych, ogólnodostępnych drogach i chodnikach przechodzących przez teren budowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za przejezdność i bezpieczeństwo ogólnodostępnego ruchu drogowego i pieszego przebiegającego po terenie budowy, zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu,

i) informowanie Zamawiającego o problemach lub okolicznościach mogących wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót,

j) zorganizowanie, utrzymanie i likwidacja według własnych potrzeb zaplecza budowy,

k) zapewnienie inspektorowi nadzoru, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty w związku z realizacją umowy będą wykonywane,

l) zapewnienie obsługi geodezyjnej podczas prowadzenia robót i sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez upoważnioną jednostkę geodezyjną zgodnie z § 19, § 20, § 21 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133). Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej musi zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą, do ewidencji gruntów i budynków oraz ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

m) zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i ponoszenie odpowiedzialności odszkodowawczej,

n) dostarczenie wraz ze zgłoszeniem wykonania robót pełnej dokumentacji potwierdzającej ich zakończenie, atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów oraz sprawozdanie techniczne,

o) bieżąca kontrola stanu oznakowania wykonywanych robót w zakresie zgodności z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas prowadzonych robót, a w przypadku braków w oznakowaniu, natychmiastowe ich usunięcie,

p) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego w rejonie prowadzonych robót objętych umową na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót,

q) naprawienie na swój koszt szkód zaistniałych w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie od daty rozpoczęcia robót do daty ich zakończenia oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostających w bezpośrednim związku z usuwaniem wad,

r) wykonanie i utrzymywanie na swój koszt wszelkich osłon, ogrodzeń, oznakowania i oświetlenia miejsca wykonywanych robót oraz zabezpieczenie wykonania robót przed ich zniszczeniem na koszt Wykonawcy,

s) podjęcie wszelkich niezbędnych kroków w celu ochrony środowiska w miejscu wykonywanych robót i w jego otoczeniu,

t) przedłożenie wykazu Podwykonawców wraz z określeniem powierzonych im części zamówienia przed rozpoczęciem robót przez Podwykonawców,

u) pisemne informowanie Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej Wykonawcy a mającej wpływ na realizację niniejszej umowy, np. siedziba, nazwa, NIP, REGON, dane teleadresowe,

v) przekazanie Zamawiającemu certyfikatów, atestów oraz deklaracji zgodności,

w) zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad oraz dbanie o należyty porządek na terenie budowy.

2. Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią.

3. Opóźnienie z tytułu braku opracowania projektu organizacji ruchu na czas budowy lub nieuzyskanie prawnie wymaganych w tym zakresie uzgodnień oraz nieprzedłożenie ich Zamawiającemu będą traktowane jako opóźnienia powstałe z przyczyn zależnych od Wykonawcy i nie mogą stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót. 

4. Wykonawca, prowadząc roboty budowlane bez zamykania ruchu, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie roszczenia użytkowników dróg, jakie wpłyną do Zamawiającego/zarządu drogi, związane z wykonywaniem robót. Roszczenia z tego tytułu będą kierowane celem załatwienia do Wykonawcy oraz Wykonawca pokryje poniesione przez Zamawiającego koszty odszkodowania i opłaty wynikające z niewykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 1 pkt h.
§ 13

Obowiązki Zamawiającego
1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy oraz dokumentacji projektowej w terminie określonym w § 2 ust. 2 umowy,

b) dokonywanie odbiorów robót: odbioru robót ulegających zakryciu, odbioru robót zanikających, odbioru częściowego oraz odbioru końcowego całości robót, odbioru po okresie gwarancji,

c) niezwłoczne rozpoczęcie odbioru robót po otrzymaniu zgłoszenia Wykonawcy zakończenia robót budowlanych w przypadku odbioru końcowego oraz otrzymaniu zgłoszenia przez inspektora nadzoru o gotowości robót do odbioru i złożenia przez Wykonawcę pełnej dokumentacji potwierdzającej wykonanie robót,

d) Zapewnienie Nadzoru Inwestorskiego.

§ 14

Ubezpieczenia
1. Wykonawca zobowiązany jest zawrzeć umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej na okres trwania umowy za szkody, które mogą się wydarzyć w mieniu osób trzecich lub szkody na osobie, które mogą się wydarzyć osobom trzecim, wskutek wykonywania umowy przez Wykonawcę. Kopię polisy należy przedstawić Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie, o którym mowa w ust.1 niniejszego paragrafu winno ubezpieczać każdą ze stron umowy oraz podwykonawców.

3. Wykonawca zobowiązany jest ubezpieczyć mienie w trakcie budowy, montażu i składowania w miejscu prowadzenia robót budowlanych wymienionych w umowie od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia wskutek zdarzeń losowych o charakterze nagłym lub niespodziewanym. 

4. Wykonawca zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek zranienia, choroby, inwalidztwa lub śmierci jakiejkolwiek osoby zatrudnionej przez Wykonawcę, a także inspektorów nadzoru i przedstawicieli Zamawiającego, przebywających na terenie budowy. Ubezpieczenie to będzie utrzymywane przez cały okres realizacji przedmiotu umowy.

5. Wykonawca zobowiązany jest utrzymywać ubezpieczenia, o których mowa w powyższych ustępach, przez cały okres realizacji przedmiotu umowy tj. do czasu dokonania przez Zamawiającego końcowego odbioru jej przedmiotu. 

6. Wykonawca rozszerzy zakres ubezpieczenia o pokrycie okresu gwarancyjnego, tzn. obejmie ochroną ubezpieczeniową szkody w mieniu powstałe w okresie gwarancyjnym.

§ 15

Zasady odbioru robót
1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego.

2. Wykonawca obowiązany jest zgłosić na piśmie Zamawiającemu fakt wykonania przedmiotu umowy i gotowości do odbioru. Skutki zaniechania tego obowiązku będą obciążać Wykonawcę.

3. Odbiór końcowy przeprowadzany jest komisyjnie przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru o gotowości robót do odbioru. Odbioru końcowego dokonuje się po całkowitym zakończeniu wszystkich robót składających się na przedmiot umowy na podstawie oświadczenia kierownika budowy oraz innych czynności przewidzianych przepisami ustawy Prawo Budowlane. Na 3 dni przed rozpoczęciem końcowego odbioru robót Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kompletną dokumentację powykonawczą zawierającą: sprawozdanie techniczne, certyfikaty jakościowe wbudowanych materiałów, atesty i deklaracje zgodności wbudowanych materiałów z zatwierdzonymi recepturami oraz dokumenty, których dołączenia do wniosku zgłoszenia o zakończeniu robót wymaga art. 57 ustawy Prawo Budowlane (w formie operatu kolaudacyjnego). Z czynności odbioru spisany zostanie protokół zawierający wszelkie dokonywane w czasie odbioru ustalenia, jak też terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze, podpisany przez uczestników odbioru. 

4. Datą zakończenia robót jest faktyczna data zakończenia robót potwierdzona przez inspektora nadzoru i ustaleniami protokołu odbioru końcowego. 

5. Zamawiający sporządza protokół odbioru, o którym mowa w ust. 3. Protokół podpisują strony umowy. 

6. W przypadku stwierdzenia w toku odbioru wad przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wady.

7. Koszty usuwania wad ponosi Wykonawca, a okres ich usuwania nie przedłuża umownego terminu zakończenia robót. Okoliczność zakończenia robót stwierdza się protokołem odbioru końcowego. 

8. W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzeżeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad lub stwierdzenia tych wad w okresie rękojmi Zamawiający może:

a) żądać usunięcia tych wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia, wyznaczając pisemnie Wykonawcy odpowiedni termin,

b) obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy, jeżeli wady nie dadzą się usunąć lub z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie, lub gdy Wykonawca nie usunął wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

9. W przypadku, gdy Wykonawca odmówi usunięcia wad lub nie usunie ich w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lub z okoliczności wynika, że nie zdoła ich usunąć w tym terminie, Zamawiający ma prawo zlecić usunięcie tych wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

10. W przypadku usunięcia wad Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu. 

11. Zamawiający w ciągu 14 dni od daty upływu okresu gwarancji dokonuje przy udziale inspektora nadzoru i Wykonawcy odbioru pogwarancyjnego po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie gwarancji potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru dokumentem stwierdzającym ich usunięcie. Zamawiający sporządza protokół odbioru pogwarancyjnego, który podpisują Strony umowy. 

§ 16

Nadzór inwestorski
1. Do nadzoru nad prawidłowym przebiegiem robót, wynikających z warunków niniejszej umowy wyznacza się:

a) ze strony Zamawiającego : 
- inspektora nadzoru inwestorskiego,
b) ze strony Wykonawcy:


- kierownika budowy robót drogowych: ........................................
2. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo: 

a) wydawać kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia dotyczące: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych i dowodów dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

b) żądać od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót w określonym przez niego terminie, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem. 

3. Jeżeli dla usunięcia wad niezbędne jest z polecenia inspektora nadzoru dokonanie czynności, o których mowa w ust. 2 pkt a, Wykonawca dokona tych czynności na własny koszt.

4. Koszty, o których mowa w ust. 3 lub ich odpowiednią część, Zamawiający ma prawo pokryć w całości lub w części z przeznaczonego na ten cel zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 
§ 17

Zmiany w umowie
1. Wszystkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie pod rygorem nieważności w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony.

2. Zamawiający, zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty polegających na: 

1) zmianie rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia: 

a) na wniosek Wykonawcy, za zgodą Zamawiającego w trakcie prowadzenia inwestycji mogą być dokonywane zmiany technologii wykonywania elementów robót; dopuszcza się je tylko w przypadku, gdy proponowane przez niego rozwiązanie jest równorzędne lub lepsze funkcjonalnie od tego, jakie przewiduje projekt, a Wykonawca nie będzie żądał zwiększenia wynagrodzenia za wykonywane roboty; w tym przypadku Wykonawca przedstawia projekt zamienny zawierający opis proponowanych zmian wraz z rysunkami; projekt wymaga zatwierdzenia przez nadzór autorski /projektanta/, uzgodnienia z inspektorem nadzoru i akceptacji Zamawiającego; powyższe zmiany nie mogą zmieniać terminu zakończenia robót,

b) w uzasadnionych przypadkach, gdy realizacja zadania według dokumentacji technicznej i SST powodowałoby wadliwe wykonanie przedmiotu umowy, dopuszcza się wprowadzenie zmian w stosunku do dokumentacji projektowej bez zmiany terminu zakończenia robót,

c) w przypadku, gdy z punktu widzenia Zamawiającego zachodzi potrzeba wprowadzenia rozwiązań technicznych nieprzewidzianych w umowie, sporządza on protokół konieczności, a następnie dostarcza dokumentację projektową na te roboty; zmiany techniczne mogą powodować zmianę terminu zakończenia zamówienia podstawowego.

2) zmianie terminu zakończenia zamówienia podstawowego:

a) spowodowanej warunkami atmosferycznymi - w przypadku wystąpienia klęski żywiołowej lub gdy warunki atmosferyczne odbiegają od warunków określonych w SST i uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń oraz dokonywanie odbiorów, 

b) spowodowanej warunkami geologicznymi, wystąpieniem wykopalisk i odkryć archeologicznych oraz o znaczeniu historycznym, bądź wystąpieniem niewybuchów, niewypałów uniemożliwiających prowadzenie robót; wszystkie przedmioty o znaczeniu historycznym lub też przedstawiające znaczną wartość odkryte na terenie budowy, będą przekazane pod opiekę konserwatora zabytków; Wykonawca niezwłocznie zabezpieczy znaleziska przed osobami trzecimi; Wykonawca niezwłoczne powiadomi inspektora nadzoru o takich odkryciach i wykona jego polecenia, co do obchodzenia się z nimi i dalszego trybu postępowania,

c) spowodowanej zmianą rozwiązań technicznych w dokumentacji projektowej wykonania zamówienia, 

d) spowodowanej koniecznością wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, które opóźniają realizację przedmiotu umowy, 

e) spowodowanej opóźnieniami w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechaniem przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3) zmianie spowodowanej koniecznością wykonania zamówień dodatkowych (udzielonych na podstawie odrębnej umowy) niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego,

4) zmianie dotyczącej zakresu robót i wynagrodzenia, jeżeli wystąpią: 

a) nieprzewidziane kolizje z robotami prowadzonymi równolegle przez inne podmioty; w takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji jak: zmiana sposobu wykonania, materiałów, technologii, lokalizacji wbudowywanych urządzeń oraz zmiana terminu i wynagrodzenia,

b) okoliczności powodujące zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia; w przypadku zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego, wynagrodzenie należne Wykonawcy za wykonane roboty pozostaje w takim stosunku do umownego wynagrodzenia, w jakim wykonane roboty budowlane pozostają do całości robót określonych umową,

5) zmianie osobowej: zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w SIWZ lub zmiana, za zgodą Zamawiającego, podwykonawców niewskazanych w ofercie (lub zakresu wskazanego w ofercie jako planowany do powierzenia podwykonawcom); zmiana taka nie wymaga aneksu do umowy i może być przeprowadzona przy zachowaniu procedury zatwierdzenia podwykonawców wynikającej z przepisów prawa i SIWZ,

6) zmianie warunków płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zmawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych Instytucji Zarządzającej dotyczących realizacji projektu,

7) zmianie wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust.1 umowy w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług,

8) zmianie spowodowanej wystąpieniem siły wyższej, czyli zdarzenia, którego Strony nie mogły przewidzieć i któremu nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie w części lub całości jego zobowiązań; jeżeli wykonanie umowy jest niemożliwe z powodu siły wyższej to inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie umowy jest niemożliwe; Wykonawca zabezpieczy teren budowy tak szybko jak jest to możliwe              i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci wynagrodzenie za wykonane roboty.

3. Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone bez zgody Stron na rzecz osób trzecich, w szczególności Wykonawca bez zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie nie może przenosić na osoby trzecie wierzytelności wynikających z niniejszej umowy.

4. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadamiania Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót. 

§ 18

Sprawy nieuregulowane
1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i Prawa zamówień publicznych.

2. W przypadku zaistnienia sporu związanego z wykonaniem umowy i nieosiągnięcia przez Strony porozumienia w drodze negocjacji rozstrzygającym będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

3. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

4. Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania. 

ZAMAWIAJĄCY 
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